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Zostań Certyfikowanym 

Specjalistą ds. 

Zarządzania Projektami

Start już 12 kwietnia 2024

Nie zwlekaj i zapisz się!
https://kursyipma.grantthornton.pl/

Kurs Certyfikacyjny 
IPMA Poziom D w Poznaniu



Harmonogram kursu – 8 dni (64h)
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Uwaga! Ostateczny termin egzaminu będzie potwierdzony z uczestnikami podczas kursu

TERMINY KURSU

TERMIN EGZAMINU

Kwiecień 2024 Maj 2024 Czerwiec 2024

T. Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob.
Nied
z.

T. Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob.
Nied
z.

T. Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob.
Nied
z.
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Program kursu – 8 dni (64h)
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DZIEŃ 1 (8h)
Projekty, portfele, programy. Cele i sukces 

projektu

DZIEŃ 2 (8h)
Model fazowy. Interesariusze 

i struktury projektu  

DZIEŃ 3 (8h)
WBS. Harmonogram. 
i ścieżka krytyczna

1. Wstęp do zarządzania projektami
2. Pojęcie projektu, programu, portfela
3. Struktury organizacyjne
4. Rodzaje celów. Funkcje i hierarchizacja celów
5. Zasady definiowania celów (SMART). 

Wskaźniki pomiaru celów

1. Rola i znaczenie otoczenia projektu
2. Uwzględnienie oczekiwań interesariuszy 

w celach projektu
3. Rodzaje interesariuszy. Macierz interesariuszy 

jako sposób analizy oczekiwań
4. Struktura projektu

1. Pojęcie WBS (struktura podziału prac) 
i jego znaczenie w planowaniu projektu

2. Macierz ról i obowiązków
3. Diagram sieciowy
4. Harmonogram. Wykres Gantta
5. Bufory i optymalizacja harmonogramu 

projektu

DZIEŃ 4 (8h)
Planowanie i bilansowanie zasobów. 

Koszty i budżet

DZIEŃ 5 (8h)
Monitorowanie. Earned Value. 

Prognozowanie odchyleń

DZIEŃ 6 (8h)
Zespół i motywowanie. Komunikacja 

i konflikt. Zarządzanie ryzykiem

1. Znaczenie i rodzaje zasobów w projekcie
2. Zasoby a zadania – równoważenie obciążenia
3. Koszty i estymacja kosztów. Budżet projektu 
4. Histogram kosztów i krzywa kosztów 

całkowitych
5. Finansowanie projektu

1. Metoda Earned Value
2. Analiza trendów kamieni milowych
3. Ocena opłacalności projektów 
4. Ćwiczenia praktyczne – ocena opłacalności 

projektu, monitorowanie wykonania projektu 
przy użyciu metody EV

1. Role i etapy rozwoju zespołu projektowego 
(model Tuckman’a)

2. Modele komunikacji. Plan komunikacji
3. Definicja ryzyka (szanse i zagrożenia)
4. Klasyfikacja ryzyka. Metody oceny ryzyka 

w projekcie. Strategie zarządzania ryzykiem

DZIEŃ 7 (8h)
Powtórka 

DZIEŃ 8 (8h)
Warsztat utrwalający

1. Przypomnienie i usystematyzowanie technik 
zarządzania projektem

2. Przygotowanie do egzaminu.

1. Wskazanie obszarów do uzupełnienia
2. Dalsze usystematyzowanie technik 

zarządzania projektem
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